

**VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA**

**Rozvojový projekt na rok 2019**

**Formulář pro závěrečnou zprávu**

**Program:** Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019

**Tematické zaměření:** Hodnocení vědy a společenské relevance

**Název projektu: Mapování možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+.**

**Období řešení projektu:**

**Od: 1. 1. 2019**

**Do: 31. 12. 2019**

**Dotace (v tis. Kč)**

**Celkem:**

**V tom běžné finanční prostředky:**

**V tom kapitálové finanční prostředky:**

Požadavek

1 800

1 800

0

Čerpáno

1685.1

1685.1

0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

**Hlavní řešitel**

**Kontaktní osoba**

**Jméno:** doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Mgr. et Mgr. Hana Kosová

**Podpis:**

**Fakulta/Součást** Univerzita Karlova, rektorát

Univerzita Karlova, CPPT

**Adresa/Web:** Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
[www.cuni.cz](http://www.cuni.cz)

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
[www.cppt.cuni.cz](http://www.cppt.cuni.cz)

**Telefon:** 224 491 280

224 491 255

**E-mail:** [veda@prorektor.cuni.cz](mailto:veda@prorektor.cuni.cz)

[hana.kosova@ruk.cuni.cz](mailto:hana.kosova@ruk.cuni.cz)

**Jméno rektora:** Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

**Podpis:**

**Datum:** v Praze dne 12 -02- 2020

**Razítko školy:**



<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>								
<b>Cíle projektu</b>	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.							
	<p><b>Zmapování možností sběru dat na Univerzitě Karlově pro potřeby využití v Modulech 3-5 Metodiky 2017+ s přihlédnutím k širšímu kontextu a napojením na další strategické dokumenty.</b></p> <p>Hlavní cíl projektu byl splněn v plánovaném rozsahu. Byla provedena systematická analýza pro všechny sekce Modulů 3 – 5 hodnocení M207+. Na zpracování analýzy se podílely všechny fakulty a součásti UK, jak na úrovni vedení, tak útvarů, které mají správu individuálních systémů a datových souborů v gesci. Relevantní pracovníci byli průběžně seznamováni s požadovanou strukturou dat a zjišťována jejich zpětná vazba. Probíhaly individuální a hromadné schůzky, otázky sběru dat a jejich struktury a dostupnosti byly projednávány na jednáních vedení univerzity a pravidelných setkáních proděkanů pro vědu. Celý proces byl koordinován s paralelně probíhajícími přípravami na interní hodnocení UK mimo M2017+, které vyžaduje jinou strukturu hodnocených informací a předběžně byl navržen efektivní způsob sběru dat pro účely ostrého sběru pro M3 – M5 M2017+ a maximálně sladěn harmonogram s interním hodnocením UK.</p> <p>Během řešení CRP 22 byly identifikovány problémové okruhy a nejasně definované požadavky. Kde to bylo možné, byla navržena možná řešení nebo další postup pro odstranění potenciálních nedostatků.</p> <p>Za hlavní možné komplikace lze považovat upřesnění definic a jejich sjednocení ve vykazování, nutné úpravy a doplnění evidenčních systémů, důslednější vyžadování poskytování úplných informací.</p> <p>Informace požadované pro vykazování v Modulech 3 – 5 hodnocení M207+ do značné míry nejsou svou strukturou kompatibilní s požadavky na informace zahrnované např. do výročních zpráv, důležitým aspektem řešení projektu bylo informování klíčových interních entit MU o požadavcích M3 – M5.</p> <p>Důležitou součástí realizace projektu byla také intenzivní spolupráce s dalšími univerzitami (CUNI a UPOL) podílejícími se na řešení projektu. Spolupráce probíhala jak formou osobních setkání, tak prostřednictvím on-line komunikace (8 videokonferencí, e-mailová komunikace, využití společného datového úložiště).</p> <p>Díličí zpráva za UK včetně studie proveditelnosti byla kompleťováno do souhrnného dokumentu, který byl předán na základě domluvy MŠMT 28. 6. 2019. a projednán na osobním jednání 1.7.2019.</p>							
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.							
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Individuální report za UK jako výstup mapování možností sběru dat dle aktuální podoby požadavků Metodiky 2017+ v modulech 3–5. Ano 03-05/19 – podklad pro Zprávu projektu CRP 22 „MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ SBĚRU DAT A INFORMACÍ PRO POTŘEBY VYKAZOVÁNÍ V MODULECH 3–5 DLE METODIKY 17+“ včetně rozsáhlé tabulky studie proveditelnosti</li> <li>2) Souhrnná závěrečná zpráva jako výsledek kompilace individuálních reportů. Klíčový výsledek mapování možností sběru dat, obsahující závěry z mapování včetně identifikace potenciálních rizik. – Ano 06/19 Zpráva projektu CRP 22 „MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ SBĚRU DAT A INFORMACÍ PRO POTŘEBY VYKAZOVÁNÍ V MODULECH 3–5 DLE METODIKY 17+“ včetně rozsáhlé tabulky studie proveditelnosti byla předána při osobní schůzce panu náměstkovi pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D. dne 1. 7. 2019. Zpráva projektu a studie proveditelnosti poukázaly na nedostatky zadání modulů 3 až 5 a navrhly způsoby řešení. Výstupy byly konzultovány s platformou Transfera.cz, kde je zastoupena většina relevantních entit VVŠ, které mají přístup datům, které pokrývá vykazování pro M3 – M5 M2017+. Některé z návrhů byly zapracovány do konečné verze zadání M3-5 zveřejněné 30. 10. 2019 na webu MŠMT.</li> <li>3) Díličí a souhrnná prezentace výsledků projektu formou minimálně tří setkání zástupců VŠ a MŠMT s případnou účastí zástupců širší zainteresované komunity. UK bude zajišťovat minimálně 1 aktivitu pro odbornou veřejnost a zapojené instituce, za celý projekt se takové akce uskuteční minimálně 3. – Ano 15.5. Brno CEITEC; 16.5. Praha Pyramida; 13.6. Olomouc Hrubá Voda UK uspořádala kulatý stůl dne 16.5.2019 v Praze v Hotelu Pyramida za přítomnosti zástupců všech řešitelských univerzit (UK, MU, UPOL) a diskutujících z řad především pražských vysokých škol. Zpětná vazba z tohoto setkání byla zakomponována do souhrnné zprávy předložené MŠMT 28.6.2019.</li> </ol>							
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)				
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)						

	1	Nedočerpání osobních nákladů	Analýza stávajících systémů evidence dat na UK potřebných pro vykazování M3 – M5 neukázala potřebu původně plánované restrukturalizace části IT řešení.
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>	<b>Poznámka (případně výhled do budoucna)</b>

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	1800	1685.1
Osobní náklady:			
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	1 077	1041.9
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	101	96
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	412,3	382.5
	<b>Ostatní:</b>		

2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	135	99,1
2.6	Cestovní náhrady	14,7	5,6
2.7	Stipendia	60	60
<b>3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>			
		1800	1685,1

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
2.1	Prostředky byly čerpány formou mezd či odměn členům řešitelského týmu a dalším osobám podílejícím se na úspěšné realizaci projektu	1041.9
2.2	Prostředky na odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byly čerpány na odměňování osob podílejících se na realizaci projektu	96
2.3	Prostředky byly čerpány v souladu s 2.1 + 2.2	382.5
2.5	Externí odborné konzultace – smlouva s Transfera.cz, školení	99.1
2.6	Cestovní náhrady členů řešitelského týmu	5.6
2.7	Stipendium pro studenta za průběžnou podporu analýz systému na odd. vědy	60