

**CRP - Implementace
iniciativy Evropské
komise Erasmus
Without Paper na VVŠ
a sdílení zkušeností z
praxe**



UNIVERZITA
KARLOVA



- Koordinující instituce: ZČU
- Přidělený rozpočet:
 - Celkem: 500.000
 - Běžné prostředky: 200.000
 - Kapitálové prostředky: 300.000
- Vyčerpáno:
 - Celkem: 491.000
 - Běžné prostředky: 191.000
 - Kapitálové prostředky: 300.000



Projektové cíle

- I) Identifikovat a charakterizovat stav přípravy EWP na UK a na základě následné studie rozhraní EWP a analýzy potřeb vytvořit podklady pro sjednocení postupu při následné implementaci
- Stav digitalizace procesu programu Erasmus+ na UK zmapován
- Vytvořena komunikační platforma prorektorů
- Vytvořena komunikační platforma IT techniků
- Vytvořena komunikační platforma pracovníků zahraničních kanceláří
- Realizace dvou společných workshopů v rámci všech platforem



Projektové cíle

- 2) Implementace EWP na UK v souladu s dodržáním časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP díky spolupráci v oblasti technické implementace, sdílení zkušeností a rovněž implementací postupů napříč jednotlivými úrovněmi řízení až po administraci na operativní úrovni
- Mapování potřeb v rámci digitalizace na fakultách UK
- Příprava projektového workflow stran ZO
- Sdílení potřebných API napříč zapojenými institucemi
- Nedokončen vývoj EwP rozhraní na UK
- Dokončení plánováno v rámci návazného projektu



Udržitelnost tématu na UK

- Podán návazný CRP projekt tentokrát zaměřený nejen na dotažení EwP procesu, ale na návazné digitalizační procesy jako je Evropská karta studenta, šifrování studentských dat apod.
- UK členem ESCI evropské pracovní skupiny v rámci EUF, která si téma EwP klade za hlavní cíl
- Postupná digitalizace procesů v rámci Erasmu součástí Strategického záměru UK
- UK odhodlána kompletně přejít na digitalizovaný proces mobilit



Děkujeme vám za pozornost!

